



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

**KALMARSUNDSREGIONENS
RENHÅLLARE
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE**

**PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2012-11-23**

Tid:	kl. 13.00-14.45	
Plats:	Sammanträdesrum Magistern	
Omfattning:	§ 15- § 21	
Beslutande:	Ann-Marie Engström (S)	Kalmar
	Ami Höglund (M) (§17-§21)	Kalmar
	Jonas Löhn (MP)	Kalmar
	Steve Sjögren (S)	Kalmar
	Anna-Britt Wejdsten (FP)	Kalmar
	Jan Nilsson (FP)	Mörbylånga
	Agneta Algotsson (M)	Nybro
	Mikael Svanström (S)	Nybro
	Magnus Nilsén (M)	Torsås
	Roland Swedestam (S)	Torsås
Övriga närvarande:	Dzenita Abaza (S)	Kalmar
	Ingvar Nilsson (S)	Kalmar
	Gunnar Olsson (C)	Kalmar
	Brith-Louise Fagerstrand (S)	Nybro
	Jan Fors	
	Magnus Dahl	
	Anja Larsson	
	Peter Mellbo	

Sekreterare

Maria Schade

Justeras

Ann-Marie Engström
ordförande

Roland Swedestam



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

§ 15 Val av protokollsjusterare

Roland Swedestam valdes att justera protokollet

§ 16 Sammanträdesdagar för fullmäktige 2013

Beslutsområde: Administration
Föredragande: Jan Fors

Sammanfattning

Förslag på sammanträdesdagar

Ärendeframställning

Styrelsen lägger fram förslag till sammanträdesdagar för fullmäktige 2013

Alla möten i fullmäktige föreslås hållas fredagar kl. 13.00 – ca 15.00

Förslag till datum för möten 2013:

Fullmäktige

05 april

14 juni

04 oktober

22 november

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Förbundsordningen

Ekonomiska konsekvenser


Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

Att godkänna sammanträdesdagar för fullmäktige 2013

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att godkänna sammanträdesdagar för fullmäktige 2013

Just sign

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AME', is written over the 'Just sign' label.

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

§ 17 Renhållningsföreskrifter 2013
Beslutsområde: Administration
Föredragande: Anja Larsson

Sammanfattning

Styrelsen lägger fram förslag till reviderade renhållningsföreskrifter gällande fr.o.m. 1 januari år 2013.

Ärendeframställning

§22 ändras så att undantag för gemensamma behållare samt eget omhändertagande av latrin gäller tillsvidare. KSRR skall ha rätt att ompröva beslutet om omständigheterna som låg till grund för beslutet har ändrats eller vid förändring av renhållningsföreskrifterna. Idag gäller beviljade beslut i fyra år därefter måste ny ansökan skickas in för att förlänga beviljade beslut.

I bilaga 1.1 samt bilaga 1.2 i renhållningsföreskrifterna ändras hämtningsintervallet för hushållsavfall och latrin så att tömning var 14:e dag under juni t.o.m. augusti tas bort och tömning sker var 4:e vecka hela året.

I bilaga 1.1 samt bilaga 1.2 införs även en ny valmöjlighet för säsongshämtning för fritidsbostäder med hämtning var 4:e vecka under säsongen för hushållsavfall och latrin. Fritidsbostäder kan nu välja hämtning var 4:e vecka eller var 14:e dag under huvudperioden, fr.o.m. maj t.o.m. september med 5 respektive 11 fastlagda hämtningar per säsong.

I bilaga 1.1 samt bilaga 1.2 ändras så att de två valbara hämtningarna för hushållsavfall på säsongshämtningen för fritidsbostäder tas bort för hushållsavfall och latrin. Fritidsbostäder kommer framöver att kunna beställa extrahämtning av sopkärlet eller latrin emot kostnad enligt taxa.


I bilaga 1.1, bilaga 1.2 och bilaga 1.3 förtydligas att undantag för uppehåll i hämtning av hushållsavfall, latrin och slam kan sökas där fastigheten/bostaden renoveras om ingen övernattning sker. Idag kan man söka uppehåll om ingen övernattning sker och där man bara besöker fastigheten för tillsyn ett fåtal gånger per år.

I bilaga 1.1 samt bilaga 1.2 ändras så att det för helårsbostäder krävs att ansökt uppehåll avser en sammanhängande period på mer än 6 månader, tidigare var perioden 3 månader.

I bilaga 1.2 ändras storleken för behållaren till ca.20 liter tidigare storlek var ca.40 liter. Förändring av storlek på behållaren hos abonnenter med latrin infördes redan inför säsong år 2012 pga. arbetsmiljöskäl.

I bilaga 1.3 tiden för jourtömning av behållare för slam från 24 timmar till 8 timmar.

I bilaga 1.4 ändras så att det framgår att flotttyrfett välförpackat i plastflaskor i mindre mängd kan lämnas in på ÅVC i behållaren för brännbart eller lämnas i behållaren för hushållsavfall vid bostaden/fastigheten av abonnenten. Ingen schemalagd hämtning i KSRR:s regi.

Just sign  AME	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

I bilaga 1.6 ändras så att det tydligt framgår att fastighetsägaren ansvarar för att förhindra fastfrysning av trädgårdsavfall i kärlet vid hämtning vintertid pga. väderlek. Vid fastfruset avfall töms ej kärlet.

I bilaga 1.7.1 förtydligas att fritidsbostäder och villor även kan lämna småbatterier i en genomskinlig påse eller plastburk på locket till behållaren för hushållsavfall vid hämtning. I övrigt enbart redaktionella ändringar gjorda.

Renhållningsföreskrift med och utan markerade förändringar bilaga 1.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Avfallsplan 2009-2012 förlängd t.o.m. 2013-06-30
Miljöbalken kap 15 § 11

Ekonomiska konsekvenser

Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Renhållningsföreskrifterna revideras löpande minst en gång per år.

Förslag till beslut


Styrelsen föreslår:

Att anta de reviderade renhållningsföreskrifterna

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att anta de reviderade renhållningsföreskrifterna

Just sign  AME	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Forbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

§ 18 Taxor och taxeföreskrifter 2013
Beslutsområde: Administration
Föredragande: Anja Larsson

Sammanfattning

Styrelsen lägger fram förslag till reviderade taxeföreskrifter och taxa gällande fr.o.m. 1 januari år 2013.

Ärendeframställning

I taxeföreskrifterna §5 st.5 förtydligas så att det klart framgår att en fastighet med två bostäder med samma taxerade ägare erlägger 50% av grundtaxan per bostad dvs. grundtaxan är fortfarande 50% per bostad om ägaren har fyra bostäder som beviljats delning på samma fastighet och inte 25% per bostad.

Taxeföreskrifterna §6 st.6 ändras så hämtningen var 14:e dag fr.o.m. juni t.o.m. augusti för de kunder som valt hämtning av hushållsavfall var 4:e vecka försvinner. Hämtning sker nu istället var 4:e vecka året runt. För fritidsbostäder införs en ny valmöjlighet med hämtning var 4:e vecka fr.o.m. mitten av maj t.o.m. mitten av oktober med 5 fastlagda hämtningar.

Taxa 23 helårshämtning av latrin var 14:e dag höjs med 30% från 4314 kr till 5608 kr exkl.moms.

Taxa 24 fritidshämtning av latrin 14:e dag höjs med 30% från 2023 kr till 2630 kr exkl.moms.

Taxa 25 extrakärl latrin tillfälliga evenemang höjs med 30% från 262 kr till 341 kr per kärl exkl.moms.


Taxa 26 extrahämtning latrin hos ordinarie latrinabonenter höjs med 30% från 218 kr till 283 kr per kärl exkl.moms.

Höjning orsakas av ökade behandlingskostnader för latrin. Även med nuvarande höjning erhålls ej kostnadstäckning. För att få kostnadstäckning borde latrinhämtningen höjas med ca. 80%. Abonnenter skall under kommande år informeras så att nödvändig omställning till eget omhändertagande av latrin sker på kvarvarande fastigheter med latrinhämtning.

Taxa 27 hämtning av fett/pumpbart matavfall per gång höjs med 10% från 1079 kr till 1189 kr exkl.moms. Höjning krävs för att få kostnadstäckning för samtliga storlekar av fettavskiljare.

Taxa 35 jouttömning av slam sänks med 33% från 3733 kr till 2486 kr exkl.moms. Tiden för utförande av jouttömning sänks från 24 timmar till 8 timmar. Sänkning möjlig pga. att upphandling har skett med kundfokus som gett ny entreprenör och fortsatt kostnadstäckning men med bättre service.

I taxorna som avser slam har även taxan för slänglängd per 5 meter extra slang över 25 meter tagits bort. I bilaga 2 i renhållningsföreskriften kvarstår avståndet på 20 meter mellan brunn och transportväg för att få nyetablerade brunnar med lämplig placering.

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

Taxa 44 tömning av batterier en gång per månad höjs med 56% från 268 kr till 418 kr exkl. moms. Orsak till höjning är att batteriholk dvs. insamlingsbehållaren framöver kommer att ingå i abonnemanget. Detta har inte varit fallet tidigare.

Taxa 45 utkörning eller hemkörning av vippcontainer höjs med 32% från 540 kr till 715 kr exkl. moms per gång. Höjning krävs för att få kostnadstäckning då varje körning tar 30-40 minuter som KSRR debiteras i sin tur av Transportcentralen.

Taxan för hyra av vippcontainer delas upp i två beroende på storlek av vippcontainer. Taxa 47 hyra per månad för 3 m3 sänks med 28% från 445 kr till 320 kr exkl. moms och taxa 48 hyra per månad för 8 m3 sänks med 9% från 445 kr till 407 kr exkl. moms. Orsak till sänkning är att behållarna har en längre livslängd än vad KSRR räknat med tidigare samt att 3 m3 vippcontainrarna har en lägre inköpskostnad. Taxa 50 extratömning av vippcontainer höjs med 49% från 346 kr till 515 kr per styck exkl.moms. Ökade kostnader för att få kostnadstäckning pga. längre körtider mellan containrarna ca. 30-40 minuter.

Taxa 66 kostnad för ansökan om undantag, dispens höjs med 50% från 212 kr till 320 kr exkl. moms. Varje ansökan tar ca 45 minuter administrationstid.

I övrigt enbart redaktionella ändringar gjorda.

Taxeföreskrift med och utan markerade förändringar bilaga 2.

Förslag till taxor år 2013 bilaga 3.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Miljöbalken 27 kap §4

Ekonomiska konsekvenser


Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Taxeföreskrifterna och taxa revideras löpande minst en gång per år. Stäms av gentemot budget och bokslut.

Just sign  AME	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

Förslag till beslut


Styrelsen föreslår:

Att att anta de reviderade taxeföreskrifterna och taxan

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att anta de reviderade taxeföreskrifterna och taxan

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

§ 19 Budget 2013
Beslutsområde: Ekonomi
Föredragande: Magnus Dahl

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska KSRR upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer och för ekonomin ska anges finansiella mål. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten ska, enligt förbundsordningen, beslutas av fullmäktige senast i november månad.

Ärendeframställning

I bilaga 4 framgår styrelsens förslag till budget 2013, plan 2014 och 2015 samt verksamhets- och finansiella mål. Det finns också förslag till investerings- och likviditetsplan för perioden 2013-2015. Budgeten är överbalanserad med 3 Mkr 2013. Budgeten är i balans plan 2014 och 2015.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Kommunallagen 8 kap §§ 4-5
Förbundsordningen § 18

Ekonomiska konsekvenser

Budgeten föreslås vara överbalanserad med 3 Mkr 2013 och i balans under 2014 och 2015. Investeringarna beräknas till 140 Mkr och upplåningsbehovet till 100 Mkr under perioden 2013-2015.

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar.

Uppföljning

Budgetuppföljning sker löpande under 2013 års styrelsemöten.

Förslag till beslut


Styrelsen föreslår:

Att fastställa budget 2013

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att fastställa budget 2013

Just sign  AME	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

§ 20 Projekt Moskogen sorteringsanläggning, MOSA
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Peter Mellbo

Sammanfattning

Uppföljning av projekt MOSA:s utveckling.

Ärendeframställning

Miljötillstånd Moskogen

Ansökan om ändrade tillståndsgivna mängder för Moskogen lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 20 juni 2012. Komplettering av formella handlingar har genomförts.

Avstämning mot investeringsbudget


Arbetet med att fastställa sorteringsanläggningens omfattning och dimensioneringsbehov ligger nu till grund för den avstämning av budgetläget som görs. Ett flertal leverantörer har kontaktats muntligen och efter information om omfattning och leveransgränser har de givits möjlighet att lämna budgetpriset.

Arbetet med de muntliga budgetpriserna kommer även att följas upp under november och december med skriftliga budgetförfrågningar och skriftliga budgetofferter från leverantörerna.

De muntliga budgetpriserna som har sammanställts indikerar att MOSA projektet inte kommer att kunna genomföras inom befintlig budget, 120Mkr. De främsta avvikelserna mot beslutad budget är:

- Anpassning av Moskogen till den nya verksamheten. Främst är det elkraft i tillräcklig omfattning som inte finns på platsen för sorteringsanläggningen, utan som måste dras fram. Sorteringsanläggningen kommer kräva att högspänning (10kV) dras fram till byggnaden, totalt med en effekt på ca 2 MW.
- Ventilation. Behovet av luktreducering på utgående luft från anläggningen är större än i beslutad budget. Bakgrunden till detta är att det finns många fördelar med att sträva efter en öppen planlösning (lätt att städa, möjligt med gemensamma traverser, god överblick). Den öppna planlösningen drar dock med sig en större omfattning på luktreduktion i utgående luft jämfört med beslutad budget.
- Felaktig byggnadsbudget. KSRR begärde i ett tidigt skede (2010) budgetpris på byggnation. Det budgetpriset baserades på en otydlig förfrågan och vi kan nu se att vissa kostnader inte har funnits med i den gamla budgetkostnaden för byggnaden.

Det är i dagsläget svårt att bedöma hur stor avvikelsen mot beslutad budget blir eftersom många faktorer påverkar detta, däribland konjunkturen. Dock bedöms den uppkomna situationen klaras av utan att överskrida den upplåning på max 120 Mkr som medlemskommunerna har godkänt. Den ökade årliga driftkostnaden för MOSA projektet bedöms kunna hanteras inom ramen för det effektiviseringsarbete som är planerat, även om investeringen överskrider projektets budget på 120 Mkr.

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

Tidplan MOSA Byggnation

KSRR kommer att arbeta för att tidigarelägga upphandlingsprocessen för sorteringsanläggningen. Detta görs främst för att kunna genomföra byggnationen under nuvarande konjunktursvacka.

Systemhandling för MOSA Byggnation ska vara klar under jan 2013.

Systemhandlingen ligger sedan till grund för den rambeskrivning som tas fram i arbetet med förfrågningsunderlaget. Projektering och förfrågningsunderlag tas fram under första halvåret 2013, målsättningen är att pressa tidplanen så att funktionsupphandlingarna kan komma ut före sommaren 2013.

Ekonomisk uppföljning

Projekt MOSA

Ekonomisk uppföljning november 2012

		UTFALL TOTAL	Framtagande av	Projektkostnader	Upphandling	Systemprojektering
Kod	KONTO	Jan 11 - Apr 12	projektplanering m.m.	KSRR		
47010	TEKNISKA KONSULTER	1 020 332				
4		1 020 332	364 606			655 726
58111	UTBILDNING	3 551				
5		3 551		3 551		
61420	PERSONBILAR	1 398		1 398		
62430	BIOGAS	195		195		
64910	ÖVR FÖRBRUKNINGMAT	70		70		
67910	TEKNISKA TJÄNSTER	134 417	134 417			
67930	JURIDISKA TJÄNSTER	41 172			41 172	
6		177 252				
70510	BILJETTER	56 862		56 862		
70520	HYRBILSKOSTNADER	2 875		2 875		
70530	KOST & LOGI SVE	5 042		5 042		
70540	Kost och logi i utlandet	8 061		8 061		
71010	EXT REPRESENTATION	461		461		
7		73 301				
	Totaler	1 274 436	499 023	78 515	41 172	655 726

MOSA och biogas


Frågan om avsättning av producerad biogassubstrat är ännu inte löst. Målsättningen är att teckna en avsiktsförklaring om avsättning av biogassubstrat inom kort och sedan teckna ett avtal om avsättning, helst under årets slut, men senast under första kvartalet 2013. Det är dock inte säkert att det kommer att vara möjligt att få till stånd en avsättning av biogassubstratet, eftersom många frågor fortfarande kvarstår gällande de produktionsanläggningar för biogas som finns och planeras i Kalmar med omnejd.

Skulle lokal avsättning av biogassubstrat ej vara möjlig så är det inte ekonomiskt försvarbart att investera i maskinutrustning för tillverkning av biogassubstrat. I det fallet får matavfallet transporterat till extern anläggning för framställning och avsättning av biogassubstrat.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Lagen om offentlig upphandling

Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för upphandling och konsulttjänster under 2012.
Byggkostnaderna kommer sannolikt under 2013 och 2014, merparten förmodligen under 2014.

Miljömässiga konsekvenser

Närmiljö Moskogen: Byggnation 2013-2014
Positiva miljöeffekter (minskade transporter, lägre CO₂-utsläpp, ökad återvinning) i samband med driftstart 2014.

Uppföljning

Löpande uppföljning

Förslag till beslut


Styrelsen föreslår:

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att ta informationen för kännedom

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

§ 21 Förbundschefen informerar
Beslutsområde: KSRR
Föredragande: Jan Fors

Ärendeframställning

- **Medarbetarenkät 2012**

Jan Fors informerar om den nyligen genomförda medarbetarenkäten där svarsfrekvensen blev något högre än förväntat. Sammanställning av svaren pågår och resultatet kommer att delges.

- **Kvalitetspris 2012**

Jan Fors informerar om KSRR:s kvalitetspris 2012. 1:a pris har tilldelats Ulf Enlund och 2:a pris till Peter Mellbo.

- **Ny hemsida**

Jan Fors informerar om veckans lansering av nya ksrr.se.

- **Konferens Linnaeus Eco Tech 10**

Jan Fors informerar om att Kung Carl Gustav kommer till vår avfallsanläggning Moskogen den 27 november i samband med Linnéuniversitetets internationella konferens Eco-Tech 10. Vi kommer även den 28 november att ta emot studiebesök med deltagare från konferensen.

Lag/Avtalshänvisningar etc.

Inga anmärkningar

Ekonomiska konsekvenser


Inga anmärkningar

Miljömässiga konsekvenser

Inga anmärkningar

Uppföljning

Inga anmärkningar

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Förbundsfullmäktige Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2012-11-23

Förslag till beslut


Förbundschefen föreslår

Att ta informationen för kännedom

Beslut

Fullmäktige beslutar:

Att ta informationen för kännedom

<p>Just sign</p>  <p>AME</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
---	---------------------------